

ANDI - Propuesta de proyecto

Proyecto: Proyecto nuevo

Cliente: Cliente

Complejidad: medium

Horas estimadas: 56.7

Costo estimado: ■1020.60

Fases

- Diagnóstico y alcance: 6.8 hrs
- Diseño y arquitectura: 10.2 hrs
- Desarrollo principal: 21.5 hrs
- Integraciones y QA: 10.2 hrs
- Entrega y soporte inicial: 7.9 hrs